

عقد مقاوله للمناقصة المرقمة (١/ إدارة محلية) المتضمنة مشروع (تبليط شارع عدد ٢ في بني مالك الشرقية - طريق النفط وبني مالك الشمالية (الحاج سلمان يوسف)) ضمن تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم لسنة ٢٠١٢

الطرف الأول / السيد محافظ البصرة إضافة لوظيفته.
الطرف الثاني / شركة روعة الضفاف للمقاولات
المدير المفوض وميض غازي ابو الهيل / إضافة لوظيفته

استناداً الى محضر توصية لجنة الدراسة والتحليل والإحالة (اللازم) ذي الرقم ٩٥ في ١٣ / ١١ / ٢٠١٢ وبناءً على محضر مراجعة ومصادقة لجنة المصادقة المركزية ذي الرقم ٤٦ في ٢٧ / ١١ / ٢٠١٢ وقرار الإحالة ذي الرقم ١٩٦ في ١١ / ١١ / ٢٠١٢ اتفق الطرفان على ما يأتي :-

١. يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال المناقصة المرقمة (١/ إدارة محلية) المتضمنة مشروع (تبليط شارع عدد ٢ في بني مالك الشرقية - طريق النفط وبني مالك الشمالية (الحاج سلمان يوسف)) ضمن تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم لسنة ٢٠١٢
٢. المبلغ الإجمالي للعقد يبلغ (١.٦٤٢.٥٠٠.٠٠٠) مليار وستمانه واثنان وأربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي فقط
٣. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المقاوله المتعاقد عليها بالكامل خلال مدة أقصاها (١٦٥ يوماً) مائة وخمسة وستون يوماً على ان تبدأ المباشرة خلال سبعة ايام من تاريخ تسليم الموقع من قبل الجهة المستفيدة وخلاف ذلك يقوم الطرف الأول بفرض غرامة مالية جزائية على الطرف الثاني قدرها (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي في كل حالة عند عدم قيام الطرف الثاني بالمباشرة في اعمال المشروع خلال الفترة المذكورة أعلاه .
٤. يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بصيانة العمل أعلاه بمدة قدرها (سنة واحدة) تبدأ من تاريخ إكمال العمل الذي يدرج في شهادة الاستلام الصادرة من دائرة المهندس المقيم وتاريخ لجنة الاستلام ولغاية صدور شهادة القبول النهائي وتصفية الحسابات النهائية لكافة اعمال المقاوله .
٥. يستقطع من الطرف الثاني غرامة تاخيرية عن كل يوم تأخير وحسب المعادلة المدرجة ادناه على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية (١٠%) من مبلغ العقد وبعد بلوغ المدة التأخيرية (٢٥%) من مدة العقد او (أي مدة اضافية ممنوحة ومبالغ اضافية) تتخذ الاجراءات القانونية ودون الحاجة الى توجيه اذار رسمي .

أ- تشكيل لجنة اسراع يمثل فيها المتعاقد للصرف على الاعمال المتبقية .

ب- سحب العمل بموجب شروط العقد .

مبلغ العقد + الكشوفات الاضافية

المعادلة :- $10\% \times \text{مبلغ العقد} = \text{قيمة الغرامة التأخيرية لليوم الواحد}$

مدة العقد + المدة الاضافية

- ٦- على الطرف الثاني تقديم تأمينات نظامية خاصة بحسن التنفيذ ونسبة (٥%) من قيمة المقاوله على شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد في محافظة البصرة نافذ طيلة فترة تنفيذ المشروع وقابل للتجديد لفترة الصيانة .
- ٧- يحق للطرف الاول وعند اخلال الطرف الثاني بالتزاماته او عند تلكته في تنفيذ العقد او عند انطباق المادة (٦٥) من الشروط العامة لاعمال الهندسة المدنية سحب العمل من الطرف الثاني وتنفيذه على نفقة الطرف الثاني بعد توجيه اذار نهائي له بمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً وادراج أسمة في القائمة السوداء دون الرجوع الى المحكمة لاستحصال اذن في ذلك
- ٨- يصرف الطرف الأول الى الطرف الثاني سلفه تشغيلية بنسبة (١٠%) من قيمة العقد بعد قيام الطرف الثاني باستلام موقع العمل من الجهة المستفيدة من المشروع على ان يقدم الطرف الثاني كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة من مصرف عراقي معتمد تعادل مبلغ السلفة النقدية الأولية وتطلق بعد استيفاء السلفة على ان تسترد السلفة النقدية الأولية على شكل دفعات بنسبة (٢٥%) ومن قيمة السلفة اعلاه الممنوحة للطرف الثاني من زرعه الاعمال المنجزة ولحين اطلاقها أو ان يتم استقطاعها كاملة في حالة وجود تلك في العمل من قبل الطرف الثاني .

الطرف الأول

د. خلف عبد الصمد خلف

محافظ البصرة إضافة لوظيفته

٢٠١٢ / ١١ / ١٢

عضو

الطرف الثاني

شركة روعة الضفاف للمقاولات

المدير المفوض وميض غازي ابو الهيل / إضافة لوظيفته

المعرف بموجب هوية

المرقمة

نافذة لغاية

تاريخ الإصدار

مصادقة

مصادقة

مصادقة

مصادقة

مصادقة

مصادقة

مصادقة

مصادقة

مصادقة

مصادقة

مصادقة

مصادقة

م.أ. ولاء عبد الكريم عبيد

مدير العقود الحكومية

العقد موافق للقانون

مها شافي ضيدان

م.أ. كهرياء

العقد موافق للقانون

محمد شهاب احمد

مدير القسم القانونية

العقد موافق للقانون

محمد سلطان عزيز

مدير التدقيق

العقد موافق للقانون